



Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládnutí povodňových rizik

Činnost	Od – do	Hlavní nositel	Spolupracuje
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE			
Metodická podpora procesu plánování v oblasti vod (mj. makety plánů povodí, metodiky, stanovení cílů)	do konce roku 2019	MZe, MŽP	SPP, KÚ
Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik § 6			
Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik – analýza	30. 6. 2016 – 15. 2. 2017	MŽP	SPP, MZe
Schválení návrhu Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik (v PS KPOV)	15. 2. 2017 – 30. 6. 2017	MŽP	SPP, MZe
Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik k připomínkám veřejnosti	22. 11. 2017 – 22. 5. 2018	MŽP	KÚ, SPP, MZe
Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik	do 22. 12. 2018	MŽP	KÚ, SPP, MZe
Zpracování zprávy pro EK a předání	do 22. 3. 2019	MŽP	MZe
Časový plán a program prací § 7			
Zveřejnění návrhu	1. 10. 2018 – 31. 3. 2019	MZe	MŽP, SPP, KÚ
Schválení	1. 5. 2019 – 31. 5. 2019	MZe	MŽP
Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik § 8			
Revize vymezení vodních útvarů (výstupem datová vrstva VÚ)	1. 1. 2017 – 31. 12. 2018	MŽP	
Chráněné oblasti			
Aktualizace Registru chráněných oblastí	do 31. 12. 2018	MŽP	
Hodnocení CHÚ – oblast vymezená pro odběr vody určené k lidské spotřebě podle článku 7 RSV	do 30. 6. 2019	SPP	
Hodnocení CHÚ – koupací vody	do 30. 6. 2019	MŽP	MZe
Hodnocení CHÚ – oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů	do 31. 1. 2020	MŽP	
Monitoring	30. 4. 2019	SPP	MŽP, MZe
Aktualizace HMWB § 14	30. 4. 2019	SPP	MŽP, MZe
Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod § 9	31. 12. 2018	SPP	MŽP
Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik § 10			
Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik	1. 12. 2017 – 30. 9. 2019	SPP	MŽP
Předání dat do CDS	do 30. 9. 2019	SPP	MŽP
Zveřejnění aktualizovaných map	do 22. 12. 2019	MŽP	
Zpracování zprávy EK a předání	do 22. 3. 2020	MŽP	
Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami § 13	30. 9. 2019	SPP, MZe	MŽP, KÚ

Zpráva o pokroku při provádění programu opatření čl. 15 odst. 3 RSV	22. 12. 2018	MŽP, MZe	SPP, KÚ
NÁVRHY PDP a NPP			
Návrhy plánů dílčích povodí	1. 3. 2017 – 30. 6. 2022		
Návrhy národních plánů povodí	1. 1. 2018 – 22. 12. 2021		
Návrh opatření § 17 – 1. kolo. Na základě dat hodnocení k roku 2015	1. 1. 2018 – 28. 2. 2019	SPP	MŽP, MZe
Účinnost opatření 1. kolo (po návrhu opatření typu A, B jako vstup pro návrh typu C)	1. 3. 2019 – 30. 4. 2019	MZe	SPP
Ekonomická analýza užívání vody § 11 (1. kolo)	1. 5. 2019 – 30. 6. 2019	MZe	
Hodnocení stavu k roku 2018 – povrchové vody	1. 1. 2019 – 31. 10. 2019	SPP	
Hodnocení stavu k roku 2018 – podzemní vody	1. 1. 2019 – 31. 10. 2019	MŽP	
Návrh opatření § 17 – 2. kolo (verifikace navržených opatření z 1. kola na stav VÚ k roku 2018)	1. 11. 2019 – 31. 3. 2020	SPP	
Účinnost opatření 2. kolo	1. 4. 2020 – 31. 5. 2020	MZe	SPP
Ekonomická analýza užívání vody § 11 (2. kolo)	1. 6. 2020 – 31. 7. 2020	MZe	
Návrh výjimek	1. 8. 2020 – 30. 9. 2020	MZe	MŽP
Zpracování návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním pro NPP a PpZPR	1. 11. 2020 – 30. 11. 2020	MZe	MŽP
Projednání návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním pro NPP a PpZPR	1. 12. 2020 – 31. 1. 2021	MZe	MŽP
Zveřejnění návrhu OOP pro NPP a PpZPR s odůvodněním veřejnou vyhláškou dle správního řádu	1. 2. 2021 – 30. 4. 2021	MZe	MŽP
Zveřejnění návrhů NPP a PDP k připomínkám veřejnosti § 19	1. 11. 2020 – 30. 4. 2021	MZe, MŽP, KÚ, SPP	
NÁVRHY PpZPR			
Návrhy opatření a příprava Dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem § 18	1. 10.2018 – 22. 12. 2021		
Návrhy opatření	1. 9. 2018 – 30. 12. 2019	SPP	MŽP
Posouzení opatření	do 31. 3. 2020	MŽP	
Výsledný návrh opatření	do 30. 6. 2020	MŽP	
Dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem	do 31. 8. 2020	MŽP	SPP
Agregace dat a spolupráce při aktualizaci PpZPR	do 15. 10. 2020	MŽP	
Zveřejnění návrhů PpZPR § 19	1. 11. 2020 – 30. 4. 2021	MŽP, MZe, KÚ, SPP	
PLÁNY POVODÍ A PpZPR			
Zpracování SEA NPP, PpZPR	1. 10. 2020 – 30. 4. 2021	MŽP	MZe
Zpracování SEA PDP	1. 10. 2020 – 30. 4. 2021	SPP	
Vypořádání připomínek a úprava návrhů plánů NPP, PDP, PpZPR a Zveřejnění Zprávy o vypořádání připomínek	1. 5. 2021 – 8. 7. 2021	MZe, MŽP, SPP	
Vnitřní připomínkové řízení	9. 7. 2021 – 8. 8. 2021	MZe, MŽP	

Meziresortní připomínkové řízení	8. 8. 2021 – 8. 9. 2021	MŽP (za PpZPR), MZe (za NPP)	
Projednání a vydání stanoviska SEA	9. 9. 2021 – 15. 11. 2021	MŽP	
Schválení NPP a PpZPR vládou ČR	15. 11. 2021 – 22. 12. 2021	Vláda ČR	
Vydání OOP pro NPP a PpZPR a zveřejnění plánů	po schválení NPP a PpZPR vládou ČR	MZe, MŽP	
Zpracování zprávy EK a předání – PS	do 22. 3. 2022	MŽP	MZe, SPP
Zpracování zprávy EK a předání – RSV	do 22. 3. 2022	MŽP	MZe, SPP
Schválení PDP příslušnými KÚ	do 30. 6. 2022	KÚ	SPP

Vysvětlivky:

§ 6 – 19	ustanovení vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
CDS	Centrální datový sklad (http://cds.chmi.cz)
EK	Evropská komise
HMWB	silně ovlivněné vodní útvary (z anglického Heavily Modified Water Bodies)
CHÚ	chráněné území
KPOV	Komise pro plánování v oblasti vod
KÚ	krajský úřad
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NPP	národní plány povodí
OOP	opatření obecné povahy
PDP	plány dílčích povodí
PpZPR	plány pro zvládání povodňových rizik
PS	Povodňová směrnice (2007/60/ES)
PS KPOV	Pracovní výbor Komise pro plánování v oblasti vod pro implementaci Povodňové směrnice
RSV	Rámcová směrnice o vodách (2000/60/ES)
RSV KPOV	Pracovní výbor Komise pro plánování v oblasti vod pro implementaci Rámcové směrnice o vodách
SEA	strategické posuzování vlivů na životní prostředí
SPP	státní podniky Povodí
VÚ	vodní útvar